

Działania		2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				
Numer działania	Nazwa działania	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A. Działania przygotowawcze</b>																														
A.1	Czynności przygotowawcze do wdrożenia projektu	X	X																											
A.2	Zakup sprzętu do prowadzenia prac terenowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A.3	Utworzenie bazy danych obszaru projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A.4	Opracowanie dokumentacji technicznej dla działań mających na celu: poprawę stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych (CC1) oraz renaturyzację koryta rzeki Łupawy (3260-1) i jej starorzeczy (3150-2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
A.5	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy przepławki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
A.6	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy platformy obserwacyjnej	X	X	X	X	X	X																							
<b>C. Konkretne działania ochronne</b>																														
C.1	Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.2	Renaturyzacja dna doliny Łupawy; koryta nizinnej i podgórskiej rzeki ze zbiorowiskami włośniczników (3260-1), starorzeczy (3150-2) oraz łągów jesionowo-olszowych (*91E0)								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.3	Udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Łupawy poprzez budowę przepławki								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
C.4	Ograniczenie antropopresji na Polderach Gardna IX i X poprzez budowę platformy obserwacyjnej						X	X	X																					
<b>D. Monitorowanie wpływu działań w ramach projektu</b>																														
D.1	Monitoring efektów ekologicznych projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D.2	Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na gospodarkę i społeczeństwo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>E. Podnoszenie świadomości społecznej oraz upowszechnianie wyników</b>																														
E.1	Działalność promocyjna projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E.2	Przygotowanie i osadzenie tablic informacyjnych			X	X	X	X	X																						
E.3	Przygotowanie raportu naukowego oraz raportu laika (Layman's Report)																								X	X	X			
E.4	Działalność edukacyjna projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
E.5	Konferencja podsumowująca																								X	X	X			
<b>F. Ogólne zarządzanie projektem i monitorowanie</b>																														
F.1	Zarządzanie projektem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F.2	Prace Komitetu Sterującego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F.3	Tworzenie sieci z innymi projektami	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F.4	Zewnętrzny audyt finansowy													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F.5	Przygotowanie planu działań ochronnych i komunikacyjnych po realizacji projektu LIFE+																								X	X	X			