
Numer 

działania
Nazwa działania I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

A.1 Czynności przygotowawcze do wdrożenia projektu X X

A.2 Zakup sprzętu do prowadzenia prac terenowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

A.3 Utworzenie bazy danych obszaru projektu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

A.4
Opracowanie dokumentacji technicznej dla działań mających na celu: poprawę stanu siedlisk ptaków wodno-

błotnych (CC1) oraz renaturyzację koryta rzeki Łupawy (3260-1) i jej starorzeczy (3150-2)
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

A.5 Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy przepławki X X X X X X X X X X X X

A.6 Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy platformy obserwacyjnej X X X X X X

C. Konkretne działania ochronne

C.1 Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

C.2
Renaturyzacja dna doliny Łupawy; koryta nizinnej i podgórskiej rzeki ze zbiorowiskami włosinieczników (3260-1), 

starorzeczy (3150-2) oraz łęgów jesionowo-olszowych (*91E0)
X X X X X X X

C.3 Udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Łupawy poprzez budowę przepławki X X X X X X X X X X X X X X

C.4 Ograniczenie antropopresji na Polderach Gardna IX i X poprzez budowę platformy obserwacyjnej X X X

D. Monitorowanie wpływu działań w ramach projektu

D.1 Monitoring efektów ekologicznych projektu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

D.2 Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na gospodarkę i społeczeństwo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

E. Podnoszenie świadomości społecznej oraz upowszechnianie wyników

E.1 Działalność promocyjna projektu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

E.2 Przygotowanie i osadzenie tablic informacyjnych X X X X X

E.3 Przygoowanie raportu naukowego oraz raportu laika (Layman's Report) X X X

E.4 Działalność edukacyjna projektu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

E.5 Konferencja podumowująca X X X

F. Ogólne zarządzanie projektem i monitorowanie

F.1 Zarządzanie projektem X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

F.2 Prace Komitetu Sterującego X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

F.3 Tworzenie sieci z innymi projektami X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

F.4 Zewnętrzny audyt finansowy X X X

F.5 Przygotowanie planu działań ochronnych i komunikacyjnych po realizacji projektu LIFE+ X X
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